CONTRATISTA: C. MARÍA EVANGELINA SILVA RAMÍREZ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO CON REJACERO EN CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: LA PAZ, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25202-2025

FECHA DE CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 26 JUNIO 2025 AL 25 JULIO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 329,960.55

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25202-2025
FECHA : 12-MAYO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25202

12-SEPTIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 2 OBRA EXTRAORDINARIA																	
S/C01	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REJA CON MALLA DE ACERO DESPLEGADA REJACERO MODELO PACÍFICO EN MÓDULOS DE 2.00 x 2.44 M, COLOCACIÓN DE 1 A 2 POSTES VERTICALES; DEPENDIENDO DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO; DE PTR DE 2" CALIBRE 9 DE 2.50 M DE ALTURA; INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML		$4,250.57	$0.00	53.07	$225,577.75	**53.07**	**$225,577.75**					53.07	$225,577.75	**53.07**	**$225,577.75**
S/C02	PINTURA 100% ACRÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.	M2		$239.99	$0.00	75.09	$18,020.11	**75.09**	**$18,020.11**					75.09	$18,020.11	**75.09**	**$18,020.11**
S/C03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN ARMADO DE MALLA REJACERO, MARCO Y POSTES DE PTR 2 1/2" CAL. 14 DE 5.30 X 2.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PORTACANDADOS, BISAGRAS, PASADOR DE PISO, SOLDADURA, PRIMARIO, ESMALTE, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA		$20,033.11	$0.00	1.00	$20,033.11	**1.00**	**$20,033.11**					1.00	$20,033.11	**1.00**	**$20,033.11**
					-		$ 263,630.97		$ 263,630.97		$0.00		$0.00		$263,630.97		$ 263,630.97
				IMPORTE =	$ 284,448.75		$ 284,448.75		$ 284,448.75		-		$ 263,630.97		$ 263,630.97		$ 284,448.75
				IVA 16 % =	$ 45,511.80		$ 45,511.80		$ 45,511.80		-		$ 42,180.96		$ 42,180.95		$ 45,511.80
				TOTAL =	$ 329,960.55		$ 329,960.55		$ 329,960.55		-		$ 305,811.93		$ 305,811.92		$ 329,960.55

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$284,448.75	$45,511.80	$329,960.55
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN			
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	$284,448.75	$45,511.80	$329,960.55
RESULTADO DEL FINIQUITO	$284,448.75	$45,511.80	$329,960.55
IMPORTE A RENUNCIAR	$0.00	$0.00	$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C AVELINO CÁNDICO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan, Puebla

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlá, Pueblan

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de Obra
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ING. SAMUEL CRUZ BRAVO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

C. MARÍA EVANGELINA SILVA RAMÍREZ
PEROSONA FÍSICA
CONTRATISTA

CONTRATISTA: C. MARÍA EVANGELINA SILVA RAMÍREZ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO CON REJACERO EN CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: LA PAZ, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25202-2025

FECHA DE CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 26 JUNIO 2025 AL 25 JULIO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 329,960.55

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25202-2025
FECHA : 12-MAYO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25202

12-SEPTIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1 CERCADO PERIMETRAL																	
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	36.00	$11.88	$427.68	35.26	$418.91	**35.26**	**$418.91**			0.74	$8.77			**35.26**	**$418.91**
BASECA004	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 30 X 40 X 46.8	PZA	9.00	$193.22	$1,738.98	2.00	$386.44	**2.00**	**$386.44**			7.00	$1,352.54			**2.00**	**$386.44**
DALA052	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA30 CENTÍMETROS	ML	60.00	$314.28	$18,856.80	58.77	$18,470.24	**58.77**	**$18,470.24**			1.23	$386.56			**58.77**	**$18,470.24**
CAS146	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	ML	22.50	$230.18	$5,179.05	4.88	$1,123.28	**4.88**	**$1,123.28**			17.62	$4,055.77			**4.88**	**$1,123.28**
CE-23-MALLA-01	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REJA CON MALLA DE ACERO DESPLEGADA REJACERO MODELO PACÍFICO EN MÓDULOS DE 2.44X2.44 M, COLOCACIÓN DE 1 A 2 POSTES VERTICALES; DEPENDIENDO LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO; DE PTR DE 2" CALIBRE 9 DE 3.35 M DE ALTURA, TRES LARGUEROS EN HORIZONTAL CON PTR DE 2" CALIBRE 12. INCLUYE: FIGURAS MODELO IMPERIAL EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20 CM, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	56.50	$4,324.04	$244,308.26	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			56.50	$244,308.26			**0.00**	**$0.00**
CE-24-2-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN ARMADO DE MALLA REJACERO, MARCO Y POSTES DE PTR 2 1/2" CAL. 14 DE 5.30 X 2.00 M DE ALTURA; INCLUYE: PORTACANDADOS, PASADOR DE PISO, SOLDADURA, PRIMARIO, ESMALTE, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.00	$13,510.30	$13,510.30	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$13,510.30			**0.00**	**$0.00**
LIM006	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCIÓN AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIÁTICO INCLUYE PISOS, MUROS.	M2	36.00	$11.88	$427.68	35.26	$418.91	**35.26**	**$418.91**			0.74	$8.77			**35.26**	**$418.91**
					$ 284,448.75	**$**	**20,817.78**		**$ 20,817.78**		**$0.00**		**$263,630.97**		**$0.00**		**$ 20,817.78**

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA