CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE PASCUAL PRIETO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: SAN MIGUEL DE LOZANO, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25203-2025
FECHA DE CONTRATO: 02/JULIO/2025 AL 30 DE AGOSTO 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 02 JULIO DE 2025 AL 30 DE MAGOSTO DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $952,337.54
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25203-2025
FECHA : 26 DE MAYO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

MOU CONSTRUCCIONES

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25203

30-AGOSTO-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1	**PAVIMENTACION CON ADOCRETO**																
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	540.00	$ 9.48	$5,119.20	559.93	$5,308.14	**559.93**	$5,308.14	19.93	$188.94	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**559.93**	**$5,308.14**
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	207.90	$ 45.37	$9,432.42	192.33	$8,726.01	**192.33**	$8,726.01	0.00	$0.00	15.57	$706.41	0.00	$0.00	**192.33**	**$8,726.01**
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	89.10	$ 549.72	$48,980.05	87.97	$48,358.87	**87.97**	$48,358.87	0.00	$0.00	1.13	$621.18	0.00	$0.00	**87.97**	**$48,358.87**
ACA090	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	386.09	$ 65.46	$25,273.45	364.40	$23,853.62	**364.40**	$23,853.62	0.00	$0.00	21.69	$1,419.83	0.00	$0.00	**364.40**	**$23,853.62**
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	1,158.28	$ 10.99	$12,729.50	1,822.00	$20,023.78	**1,822.00**	$20,023.78	663.72	$7,294.28	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**1,822.00**	**$20,023.78**
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	81.00	$ 8.56	$693.36	76.69	$656.47	**76.69**	$656.47	0.00	$0.00	4.31	$36.89	0.00	$0.00	**76.69**	**$656.47**
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	540.00	$ 16.64	$8,985.60	511.30	$8,508.03	**511.30**	$8,508.03	0.00	$0.00	28.70	$477.57	0.00	$0.00	**511.30**	**$8,508.03**
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERIAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	108.00	$ 329.33	$35,567.64	102.26	$33,677.29	**102.26**	$33,677.29	0.00	$0.00	5.74	$1,890.35	0.00	$0.00	**102.26**	**$33,677.29**
BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	108.00	$ 533.74	$57,643.92	102.26	$54,580.25	**102.26**	$54,580.25	0.00	$0.00	5.74	$3,063.67	0.00	$0.00	**102.26**	**$54,580.25**
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	810.00	$ 20.57	$16,661.70	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	810.00	$16,661.70	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
RELL007	RELLENO DE ARENA	M3	43.20	$ 479.45	$20,712.24	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	43.20	$20,712.24	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
PIADC008	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	540.00	$ 605.72	$327,088.80	469.47	$284,367.37	**469.47**	$284,367.37	0.00	$0.00	70.53	$42,721.43	0.00	$0.00	**469.47**	**$284,367.37**
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	540.00	$ 9.71	$5,243.40	474.75	$4,609.82	**474.75**	$4,609.82	0.00	$0.00	65.25	$633.58	0.00	$0.00	**474.75**	**$4,609.82**
DENT200	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	mL	36.00	$ 399.17	$14,370.12	18.00	$7,185.06	**18.00**	$7,185.06	0.00	$0.00	18.00	$7,185.06	0.00	$0.00	**18.00**	**$7,185.06**
PIADC041	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M. (DENTELLÓN LONGITUDINAL)	ML	180.00	$ 199.57	$35,922.60	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	180.00	$35,922.60	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	540.00	$ 14.21	$7,673.40	559.93	$7,956.61	**559.93**	$7,956.61	19.93	$283.21	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**559.93**	**$7,956.61**
					$632,097.40		$507,811.32		$507,811.32		$7,766.43		$132,052.51		$0.00		$507,811.32

CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE PASCUAL PRIETO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: SAN MIGUEL DE LOZANO, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25203-2025
FECHA DE CONTRATO: 02/JULIO/2025 AL 30 DE AGOSTO 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 02 JULIO DE 2025 AL 30 DE MAGOSTO DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $952,337.54
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25203-2025
FECHA : 26 DE MAYO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

MOU CONSTRUCCIONES

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25203

30-AGOSTO-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 2	**GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO**																
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	126.00	$ 9.48	$1,194.48	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	126.00	$1,194.48	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	45.00	$ 222.92	$10,031.40	41.09	$9,159.78	**41.09**	$9,159.78	0.00	$0.00	3.91	$871.62	0.00	$0.00	**41.09**	**$9,159.78**
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	ML	180.00	$ 567.92	$102,225.60	164.35	$93,337.65	**164.35**	$93,337.65	0.00	$0.00	15.65	$8,887.95	0.00	$0.00	**164.35**	**$93,337.65**
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	29.25	$ 161.03	$4,710.13	26.71	$4,301.11	**26.71**	$4,301.11	0.00	$0.00	2.54	$409.02	0.00	$0.00	**26.71**	**$4,301.11**
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA DE GUARNICIONES	ML	180.00	$ 18.30	$3,294.00	328.70	$6,015.21	**328.70**	$6,015.21	148.70	$2,721.21	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**328.70**	**$6,015.21**
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	20.48	$ 170.11	$3,483.85	14.38	$2,446.18	**14.38**	$2,446.18	0.00	$0.00	6.10	$1,037.67	0.00	$0.00	**14.38**	**$2,446.18**
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	61.43	$ 10.99	$675.12	43.14	$474.11	**43.14**	$474.11	0.00	$0.00	18.29	$201.01	0.00	$0.00	**43.14**	**$474.11**
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	90.00	$ 54.01	$4,860.90	164.35	$8,876.54	**164.35**	$8,876.54	74.35	$4,015.64	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**164.35**	**$8,876.54**
					$130,475.48		$124,610.58		$124,610.58		$6,736.85		$12,601.75		$0.00		$124,610.58
PARTIDA 3	**MURO DE CONTENSION**																
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	15.00	$ 9.48	$142.20	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	12.15	$ 222.92	$2,708.48	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	13.50	$ 253.80	$3,426.30	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
CIMB001	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACIÓN	M2	30.00	$ 260.48	$7,814.40	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	355.34	$ 45.68	$16,231.93	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4"REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO, VIAJE	M3	4.68	$ 3,507.45	$16,414.87	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS	M3	13.00	$ 519.81	$6,757.53	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	16.90	$ 170.11	$2,874.86	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	50.70	$ 10.99	$557.19	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
					$56,927.76		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00

CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE PASCUAL PRIETO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: SAN MIGUEL DE LOZANO, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25203-2025
FECHA DE CONTRATO: 02/JULIO/2025 AL 30 DE AGOSTO 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 02 JULIO DE 2025 AL 30 DE MAGOSTO DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $952,337.54
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25203-2025
FECHA : 26 DE MAYO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

MOU CONSTRUCCIONES

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25203

30-AGOSTO-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 4	**EXTRAORDINARIOS**																
S/C01	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN LONGUITUDINAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 20 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M. (DENTELLÓN LONGITUDINAL)	ML	**0.00**	$ 249.57	$0.00	164.35	$41,016.83	**164.35**	$41,016.83	0.00	$0.00	0.00	$0.00	164.35	$41,016.83	**164.35**	**$41,016.83**
S/C02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	**0.00**	$ 161.60	$0.00	4.01	$648.02	**4.01**	$648.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.01	$648.02	**4.01**	**$648.02**
S/C03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	**0.00**	$ 183.15	$0.00	4.72	$864.47	**4.72**	$864.47	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.72	$864.47	**4.72**	**$864.47**
S/C04	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	ML	**0.00**	$ 391.13	$0.00	11.80	$4,615.33	**11.80**	$4,615.33	0.00	$0.00	0.00	$0.00	11.80	$4,615.33	**11.80**	**$4,615.33**
S/C05	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	**0.00**	$ 426.86	$0.00	2.95	$1,259.24	**2.95**	$1,259.24	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.95	$1,259.24	**2.95**	**$1,259.24**
S/C06	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	**0.00**	$ 453.63	$0.00	4.72	$2,141.13	**4.72**	$2,141.13	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.72	$2,141.13	**4.72**	**$2,141.13**
S/C07	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	ML	**0.00**	$ 404.31	$0.00	6.80	$2,749.31	**6.80**	$2,749.31	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.80	$2,749.31	**6.80**	**$2,749.31**
S/C08	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	ML	**0.00**	$ 504.85	$0.00	11.80	$5,957.23	**11.80**	$5,957.23	0.00	$0.00	0.00	$0.00	11.80	$5,957.23	**11.80**	**$5,957.23**
S/C09	REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO Y SOLERA DE ACERO; INCLUYE CORTES, SOLDADURA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	**0.00**	$ 68.99	$0.00	228.55	$15,767.66	**228.55**	$15,767.66	0.00	$0.00	0.00	$0.00	228.55	$15,767.66	**228.55**	**$15,767.66**
S/C10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	PZA	**0.00**	$ 2,373.04	$0.00	4.00	$9,492.16	**4.00**	$9,492.16	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$9,492.16	**4.00**	**$9,492.16**
S/C11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO URBANO DE 6.00 METROS DE ALTURA CON 1 BRAZO DE 1.20 METROS, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	**0.00**	$ 7,178.90	$0.00	4.00	$28,715.60	**4.00**	$28,715.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$28,715.60	**4.00**	**$28,715.60**

CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE PASCUAL PRIETO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: SAN MIGUEL DE LOZANO, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25203-2025
FECHA DE CONTRATO: 02/JULIO/2025 AL 30 DE AGOSTO 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 02 JULIO DE 2025 AL 30 DE MAGOSTO DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $952,337.54
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25203-2025
FECHA : 26 DE MAYO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25203

30-AGOSTO-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
S/C12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 100 W CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN COLOR GRIS CON SISTEMA DE DISIPACIÓN DE CALOR Y ENTRADA PARA BRAZO HORIZONTAL, MODULO DE LEDS DE 2 W EN LDD (5000K) CON APROX. 9143 LUMENES PARA CURVA DE DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA TIPO III, FUENTE DE PODER ELECTRÓNICA DE 1300 MA PARA OPERAR DE 120 A 277 VOLTS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$ 18,462.94	$0.00	4.00	$73,851.76	4.00	$73,851.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$73,851.76	4.00	$73,851.76
					$0.00		$187,078.74		$187,078.74		$0.00		$0.00		$187,078.74		$187,078.74
				SUMA =	$ 819,500.64		$ 819,500.64		$ 819,500.64		$ 14,503.28		$ 144,654.26		$ 187,078.74		$ 819,500.64
				IVA 16 % =	$ 131,120.10		$ 131,120.10		$ 131,120.10		$ 2,320.52		$ 23,144.68		$ 29,932.60		$ 131,120.10
				TOTAL =	$ 950,620.74		$ 950,620.74		$ 950,620.74		$ 16,823.80		$ 167,798.94		$ 217,011.34		$ 950,620.74

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$819,500.64	$131,120.10	$950,620.74
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	$819,500.64	$131,120.10	$950,620.74
RESULTADO DEL FINIQUITO	$819,500.64	$131,120.10	$950,620.74
IMPORTE A RENUNCIAR	$0.00	$0.00	$0.00

C AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan

LIC. YAMIR JIMENEZ FUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas y Residente
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. BENIGNO NESTOR TORIBIO PAJARO
Residente de Obra

C. MARTHA ORONA URIAS
Persona Fisica

ING DONACIANO MARTINEZ AVILA
Superintendente