CONTRATISTA: JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD EL TEMPEXQUIXTLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: EL TEMPEXQUIXTLE, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25206-2025
FECHA DE CONTRATO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 8 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $923,606.27

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25206-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25206

6 DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1	**PAVIMENTACION CON ADOCRETO**																
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	509.52	$ 8.87	$4,519.44	498.23	$4,419.30	**498.23**	$4,419.30			**11.29**	**$100.14**			**498.23**	**$4,419.30**
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	206.72	$ 46.69	$9,651.76	199.87	$9,331.88	**199.87**	$9,331.88			**6.85**	**$319.87**			**199.87**	**$9,331.88**
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	88.59	$ 565.70	$50,115.36	133.25	$75,377.26	**133.25**	$75,377.26	**44.66**	**$25,261.90**					**133.25**	**$75,377.26**
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	383.91	$ 67.35	$25,856.34	433.05	$29,165.92	**433.05**	$29,165.92	**49.14**	**$3,309.58**					**433.05**	**$29,165.92**
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	1,151.72	$ 11.30	$13,014.44	2,165.25	$24,467.33	**2,165.25**	$24,467.33	**1,013.53**	**$11,452.89**					**2,165.25**	**$24,467.33**
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	76.43	$ 8.81	$673.35	74.74	$658.45	**74.74**	$658.45			**1.69**	**$14.89**			**74.74**	**$658.45**
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	509.52	$ 17.12	$8,722.98	498.23	$8,529.70	**498.23**	$8,529.70			**11.29**	**$193.28**			**498.23**	**$8,529.70**
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERIAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	101.90	$ 338.90	$34,533.91	99.65	$33,770.03	**99.65**	$33,770.03			**2.25**	**$763.88**			**99.65**	**$33,770.03**
BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	101.90	$ 491.56	$50,089.96	99.65	$48,983.95	**99.65**	$48,983.95			**2.25**	**$1,106.01**			**99.65**	**$48,983.95**
RELL007	RELLENO DE ARENA	M3	40.76	$ 463.89	$18,908.16	39.86	$18,489.91	**39.86**	$18,489.91			**0.90**	**$418.24**			**39.86**	**$18,489.91**
PIADC008	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	509.52	$ 565.49	$288,128.46	480.83	$271,904.56	**480.83**	$271,904.56			**28.69**	**$16,223.91**			**480.83**	**$271,904.56**
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	509.52	$ 9.71	$4,947.44	498.23	$4,837.81	**498.23**	$4,837.81			**11.29**	**$109.63**			**498.23**	**$4,837.81**
DENTELLON200	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	ML	34.48	$ 402.91	$13,892.34	30.00	$12,087.30	**30.00**	$12,087.30			**4.48**	**$1,805.04**			**30.00**	**$12,087.30**
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M. (DENTELLÓN LONGITUDINAL)	ML	169.84	$ 201.43	$34,210.87	178.99	$36,053.96	**178.99**	$36,053.96	**9.15**	**$1,843.08**					**178.99**	**$36,053.96**
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	509.52	$ 11.71	$5,966.48	498.23	$5,834.27	**498.23**	$5,834.27			**11.29**	**$132.21**			**498.23**	**$5,834.27**
					$563,231.29		**$583,911.63**		**$583,911.63**		**$41,867.45**		**$21,187.10**		**$0.00**		**$583,911.63**

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

CONTRATISTA: JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD EL TEMPEXQUIXTLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: EL TEMPEXQUIXTLE, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25206-2025
FECHA DE CONTRATO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 8 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $923,606.27

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25206-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25206

6 DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 2	**GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO**																
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	100.92	$ 8.87	$895.16	83.65	$741.93	**83.65**	$741.93			**17.28**	**$153.23**			**83.65**	**$741.93**
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	50.46	$ 229.40	$11,575.52	58.12	$13,332.73	**58.12**	$13,332.73	**7.66**	**$1,757.20**					**58.12**	**$13,332.73**
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F´C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	ML	201.84	$ 584.43	$117,961.35	166.24	$97,155.64	**166.24**	$97,155.64			**35.60**	**$20,805.71**			**166.24**	**$97,155.64**
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION	M3	30.28	$ 165.72	$5,018.00	43.57	$7,221.08	**43.57**	$7,221.08	**13.29**	**$2,203.08**					**43.57**	**$7,221.08**
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA DE GUARNICIONES	ML	403.68	$ 18.77	$7,577.07	332.48	$6,240.65	**332.48**	$6,240.65			**71.20**	**$1,336.42**			**332.48**	**$6,240.65**
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	65.60	$ 175.05	$11,483.28	14.55	$2,546.28	**14.55**	$2,546.28			**51.05**	**$8,937.00**			**14.55**	**$2,546.28**
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	196.78	$ 11.30	$2,223.61	72.73	$821.85	**72.73**	$821.85			**124.05**	**$1,401.77**			**72.73**	**$821.85**
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	201.84	$ 55.59	$11,220.29	166.24	$9,241.28	**166.24**	$9,241.28			**35.60**	**$1,979.00**			**166.24**	**$9,241.28**
					$167,954.28		**$137,301.44**		**$137,301.44**		**$3,960.28**		**$34,613.13**		**$0.00**		**$137,301.44**
PARTIDA 3	**OBRA PLUVIAL**																
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	6.72	$ 229.40	$1,541.57	5.44	$1,247.94	**5.44**	$1,247.94			**1.28**	**$293.63**			**5.44**	**$1,247.94**
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	6.40	$ 81.49	$521.54	6.40	$521.54	**6.40**	$521.54							**6.40**	**$521.54**
DALA026	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	ML	14.00	$ 517.10	$7,239.40	14.20	$7,342.82	**14.20**	$7,342.82	**0.20**	**$103.42**					**14.20**	**$7,342.82**
FIR011	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	4.56	$ 465.80	$2,124.05	6.40	$2,981.12	**6.40**	$2,981.12	**1.84**	**$857.07**					**6.40**	**$2,981.12**
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	7.80	$ 956.57	$7,461.25	8.16	$7,805.61	**8.16**	$7,805.61	**0.36**	**$344.37**					**8.16**	**$7,805.61**
CAS081	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	ML	3.60	$ 439.23	$1,581	8.00	$3,513.84	**8.00**	$3,513.84	**4.40**	**$1,932.61**					**8.00**	**$3,513.84**

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN PUEBLA 2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

CONTRATISTA: JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD EL TEMPEXQUIXTLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

UBICACION DE LA OBRA: EL TEMPEXQUIXTLE, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25206-2025
FECHA DE CONTRATO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 8 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2025
IMPORTE CONTRATO: $923,606.27

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25206-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25206

6 DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
DALA164	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	ML	14.00	$ 517.10	$7,239.40	14.20	$7,342.82	14.20	$7,342.82	0.20	$103.42					14.20	$7,342.82
RTI 001	REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO Y SOLERA DE ACERO; INCLUYE CORTES, SOLDADURA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	394.36	$ 94.63	$37,318.29	467.54	$44,243.54	467.54	$44,243.54	73.18	$6,925.25					467.54	$44,243.54
					$65,026.73		$74,999.23		$74,999.23		$10,266.14		$293.63		$0.00		$74,999.23
				IMPORTE	$796,212.30		$796,212.30		$796,212.30		$56,093.87		$56,093.86		$0.00		$796,212.30
				IVA 16 %	$127,393.97		$127,393.97		$127,393.97		$8,975.02		$8,975.02		$0.00		$127,393.97
				TOTAL	$923,606.27		$923,606.27		$923,606.27		$65,068.89		$65,068.88		$0.00		$923,606.27

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$796,212.30	$127,393.97	$923,606.27
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	$796,212.30	$127,393.97	$923,606.27
RESULTADO DEL FINIQUITO	$796,212.30	$127,393.97	$923,606.27
IMPORTE A RENUNCIAR	$0.00	$0.00	$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. AVELINO CÁNDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN PUEBLA 2024- 2027

C. YAMIR JIMENEZFUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALI MARTINEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de obra
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

C. JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL
Persona Fisica
CONTRATISTA

ARQ BENIGNO GARCIA CRESCENCIO
Superintendente de obra
CONTRATISTA