GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

TESORERÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

Tecomatlán, Puebla a 8 de diciembre de 2025, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de realizar la conclusión de los trabajos de la obra**: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA**, estando presente por "el Municipio", representado por el Presidente Municipal el C. Avelino Candido Rivera Campos, asistida por la Arq. Izcaxochitl Citlalmina Martínez Medina, en su carácter de Directora de obra y Secretaria Técnica del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" la persona física el **C. JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL.** representada por el mismo **C. JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL,** Representante legal y en apego a Artículo 74.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Puebla.

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA**	
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO: LUGAR: SALA DE CABILDO A LAS 9:00 A.M	DIA: 8 DE DICIEMBRE DE 2025
MONTOS: Monto del contrato: ***$ 1,012,689.84*** Monto modificado: ***$ 1,012,689.84*** Monto ejecutado: ***$ 1,012,689.84***	PLAZOS: Fecha de inicio según contrato: 28 DE OCTUBRE DE 2025 Fecha de término según contrato: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 Fecha de término real: 1 DE DICIEMBRE DE 2025
RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: **$0.00** Estimación 1 Finiquito: $ 873,008.48 I.V.A $ 139,681.36 Monto total: **$1,012,689.84**	CONTRATO NUM. **MTP-DOP-R33-FAISMUN-25215-2025**
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: NUM. 3136-15714-3	
Por el Municipio: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS **ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA** Directora de Obras Públicas TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027	Por el contratista: **C. JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL** PERSONA FISICA

CONTRALO MUNICIP TECOMAT PUEBL 2024- 2

PRESIDEN MUNICIP TECOMATL PUEBLA 2024- 202

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024 - 2027

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

TESORERÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

DESGLOSE DE CONCEPTOS EJECUTADOS Y PAGADOS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1	ALUMBRADO CON PÁNELES SOLARES								
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	37.00	$ 15.93	$589.41	37.00	$589.41	37.00	$589.41
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	29.60	$ 167.28	$4,951.48	29.60	$4,951.48	29.60	$4,951.49
ELEC036-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 70X70 CENTÍMETROS DE BASE INFERIOR, 44X44 CENTÍMETROS DE BASE SUPERIOR Y 0.80 M DE ALTURA,CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	PZA	37.00	$ 2,384.09	$88,211.33	37.00	$88,211.33	37.00	$88,211.33
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	18.47	$ 209.60	$3,871.31	18.47	$3,871.31	18.47	$3,871.31
REALUM001	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	PZA	37.00	$ 962.43	$35,609.91	37.00	$35,609.91	37.00	$35,609.91
S/C 1	SUMINIOSTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICOCONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00 MTS. DE ALTO	PZA	37.00	$ 4,641.29	$171,727.73	37.00	$171,727.73	37.00	$171,727.73
S/C 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTI VANDÁLICA WALLY RN 19" DE 75 W. INCLUYE: MÓDULO SOLAR, BATERÍA DE LITIO, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO, LÁMPARA SUBURBANA MODELO 11-HP-LXW-CW BLANCO PURO DE 75 W.	PZA	37.00	$ 15,352.63	$568,047.31	37.00	$568,047.31	37.00	$568,047.31
					$873,008.48		$873,008.48		$873,008.49
				SUMA =	$ 873,008.48		$ 873,008.48		$ 873,008.49
				IVA 16 % =	$ 139,681.36		$ 139,681.36		$ 139,681.36
				TOTAL =	$ 1,012,689.84		$ 1,012,689.84		$ 1,012,689.85

CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024 - 2027

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el Municipio de Tecomatlán NO tiene ADEUDO económico alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a la ulterior reclamación.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS Presidente del Comité Municipal de obras	**C. YAMIR JIMENEZ FUENTES.** Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. FELICIANO JOSE CORDOVA FERNANDEZ.
Contralor Municipal.

CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C.c.p.- C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS. - PRESIDENTE MUNICIPAL. - Para su conocimiento. - Presente
C.c.p.- C. FELICIANO JOSE CORDOVA FERNANDEZ. - Para su conocimiento. - Presente
C.C.P. ARCHIVO