GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 74 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla así como el artículo 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, En la localidad de **Tecomatlán**, perteneciente al Municipio de **Tecomatlán,** Estado de Puebla, siendo las **10:00 horas** del día **22 de junio del año 2026**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA PERIMETRAL Y DRENAJE SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"**	
No. de obra: **26201**	Contrato No. **MTP-DOP- R33-FAISMUN-26201-2026**
Oficio de Autorización: **TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-26201-2026**	**Contratista:** **C. ELIHU TONAMEYOTZIN ROMAN SERRANO.**
Monto asignado: **$ 380,016.00**	Monto del contrato: **$ 380,016.00** Monto ejecutado: **$ 380,016.00**
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
RAMO 33-FAISMUN: **$ 380,016.00** Ejercicio: **2026**	Fecha inicio contrato: **1-JUNIO-2026** Fecha término contrato: **20-JUNIO-2026** Fecha término real: **20-JUNIO-2026**
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: **ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA** Directora de Obra Pública	Por el contratista: **C. ELIHU TONAMEYOTZIN ROMAN SERRANO** Persona Física

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUEBLA
2024- 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2024- 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Modificación Presupuestal: No Aplica
Convenio modificatorio: No Aplica.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo más I.V.A.: $0.00

Estimación Uno Finiquito: $327,600.00
IVA: $ 52,416.00
Retención ISR: $ 4, 095.00
Monto neto: **$375,921.00**

IMPORTE EJERCIDO: **$ 375,921.00** (IVA incluido)

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original. Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, según corresponde para la obra ejecutada.

Constancia de entrega del archivo de documentos:
Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:30** horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN PUEBLA
2024- 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

R E C I B E

C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas
y residente de obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. FELICIANO JOSE CORDOVA FERNÁNDEZ
Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

Por el Contratista:

E N T R E G A

C. ELIHU TONAMEYOTZIN ROMAN SERRANO
Persona Física
Superintendente