GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 74 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla así como el artículo 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, En la localidad de **Tecomatlán**, perteneciente al Municipio de **Tecomatlán,** Estado de Puebla, siendo las **11:00 horas** del día **2 de septiembre del año 2026**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, COLONIA TEPEYAC, LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.**	
No. de obra: **26204**	Contrato No. **MTP-DOP-R33-FAISMUN-26204-2026**
Oficio de Autorización: **TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-26204-2026**	**Contratista:** **MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.**
Monto asignado: **$ 421,167.31**	Monto del contrato: **$ 421,167.31** Monto ejecutado: **$ 421,167.31**
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
RAMO 33-FAISMUN: **$ 421,167.31** Ejercicio: **2026**	Fecha inicio contrato: **13-JUL-2026** Fecha término contrato: **26-AGO-2026** Fecha término real: **26-AGO-2026**
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: **ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA** Directora de Obras	Por el contratista: **MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.** Empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Modificación Presupuestal: No Aplica
Convenio modificatorio: No Aplica.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo más I.V.A.: $0.00

Estimación Uno Finiquito: $363,075.27
IVA: $ 58,092.04
Monto neto: **$ 421,167.31**
IMPORTE EJERCIDO: **$ 421,167.31** (IVA incluido)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original. Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, según corresponde para la obra ejecutada.

Constancia de entrega del archivo de documentos:
Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **12:30** horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

R E C I B E

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN PUEBLA 2024- 2027

C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas

CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. FELICIANO JOSE CORDOVA FERNÁNDEZ
Contralor Municipal

ARQ. BENIGNO NESTOR TORIBIO PAJARO
Residente de obra

Por el Contratista:

E N T R E G A

C. ALVARO GUERRRO CAMPANUR
MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
Empresa

ING. SOLVEIRA ALMONTE PINEDA
Superintendente de obra