GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 74 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla así como el artículo 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, En la localidad de **Tempexquixtle**, perteneciente al Municipio de **Tecomatlán,** Estado de Puebla, siendo las **9:00 horas** del día **28 de septiembre del año 2026**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUIXTLE, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA.**	
No. de obra: **26205**	Contrato No. **MTP-DOP-R33-FAISMUN-26205-2026**
Oficio de Autorización: **TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-26205-2026**	**Contratista:** **MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ.**
Monto asignado: **$ 585,958.23**	Monto del contrato: **$ 585,958.23** Monto ejecutado: **$ 585,958.23**
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
RAMO 33-FAISMUN: **$ 585,958.23** Ejercicio: **2026**	Fecha inicio contrato: **4-AGO-2026** Fecha término contrato: **17-SEP-2026** Fecha término real: **17-SEP-2026**
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: **ARQ. XOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA** Directora de Obra Pública	Por el contratista: **C. MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ** Persona Física

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUEBLA
2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Modificación Presupuestal: No Aplica
Convenio modificatorio: No Aplica.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo más I.V.A.: $0.00

Estimación Uno Finiquito: $505,136.41
IVA: $ 80,821.82
Monto neto: **$585,958.23**

IMPORTE EJERCIDO: **$ 585,958.23** (IVA incluido)

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.
Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, según corresponde para la obra ejecutada.

CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLAN PUEBLA 2024- 2027

Constancia de entrega del archivo de documentos:
Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **10:15** horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TECOMATLAN, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal

ARQ. AZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas

CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. FELICIANO JOSE CORDOVA FERNÁNDEZ
Contralor Municipal

ARQ. BENIGNO NESTOR TORIBIO PAJARO
Residente de obra

Por el Contratista:

ENTREGA

C. MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ
Persona Física

ARQ. BENIGNO GARCIA CRESCENCIO
Superintendente de obra